Информация о ходе выполнения проекта  местных инициатив «Благоустройство парка в с. Краснощеково» по состоянию на 22.06.2017г.
Для реализации проекта    по благоустройству парка в с. Краснощеково собрана доля граждан - 66 660,68 рублей, 53 500- рублей поступило от индивидуальных предпринимателей, 70 тысяч рублей- доля сельсовета, 50 тысяч - районного бюджета.  
1. Проведено межевание земельного участка, где размещается парк с. Краснощеково, оформлены права собственности. Договор заключен с ООО «Кадарст Геотри»  стоимость выполненных работ 8500 рублей. 
2. Получены технические условия на электроснабжение объекта: освещение парка с. Краснощеково. Договор заключен с АО «СК Алтайкрайэнерго» стоимость тех условий -519 рублей. 
3. Выполнен проект наружного освещения парка с. Краснощеково (2 тома: вводное устройство, сеть наружного освещения). Договор на выполнение проекта заключен с ООО «Сервисэнерго+» стоимость работ 10000 рублей.
4. Приобретены  часть необходимых трубы  для изготовления ограждения парка. Муниципальный контракт заключен  с ООО «Альтерра» израсходовано 91625,92 рубля.
5. Заключен договор на изготовление ограждение с Фогель В.Ф.. В настоящее время изготовлено 54 звенки. Стоимость работ за выполненные работы -28736 рублей.
6. Заключен муниципальный контракт с ИП Климашин Е.П. на поставку малых архитектурных формы: уличные вазоны в количестве 5 шт. на сумму 40000 рублей для благоустройство парка. Контракт исполнен.
7. Приобретена и установлена опора для подключения электроснабжения парка   -8000 рублей. 
8. Приобретены и высажены в парке 80 саженцев: елей, лоха серебристого, барбариса, липы, ольхи. Договор был заключен с  КАО «Алтайлес» 9200 рублей.
9. В настоящее время проводятся следующие работы:
- вырубка и очистка территории для установления ограждения парка; 
-заключается договор на поставку электрооборудования для освещения парка с ООО «Бако»;
-заключается договор на монтаж и установку входной арки в парк с. Краснощеково с  ИП Кошелев Т.Г.
Требуется закупка профруб, труб и др. материалов для установки ограждения, установки опор для монтажа светового оборудования; монтаж освещения. Необходим ремонт моста со стоны стадиона в парк. Планируется заключение договоров на изготовления малых архитектурных форм: скамеек, урн мостовых переходов и т.д.

Общая сумма расходов на 22.06.2017г. составляет: 196 580,92 рубля 
